
１　この発注予定は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第５条及び第６条の規定に基づき、発注見通し（変更後）を公表するものです。

２　この発注見通しは予定のため、実際の発注内容と異なる場合又は変更する場合があります。

３　この表の見方は、下記のとおりです。

発注済の案件 ：発表日現在で、既に発注済の案件です。

今回、新たに発表した案件 ：太線で囲まれた箇所は、新たに追加掲載した案件です。

修正後の内容
発表済の内容

：新たに追加掲載した案件です。一部の文字に取消し線があるものは、その上部に記した文字に修正した案件

削除した案件 ：文字全体に取消し線のあるものは、削除した案件です。

建 設 工 事

令和４年１０月１日現在 変更後

令和４年度　坂戸・鶴ヶ島消防組合公共工事等発注見通し



【現在日：令和４年１０月１日】

※ この発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第５条及び第６条の規定に基づき、発注見通しを公表するものです。

※ この発注見通しは予定のため、実際の発注内容と異なる場合又は変更する場合があります。

発注時期 完成予定

1
鶴ヶ島消防署車庫建
設工事

指名競争入札 ４月下旬 鶴ヶ島消防署 ４月下旬 １０月下旬 建設工事 車庫建設工事 管理課

2
40㎥型耐震性貯水槽
新設工事（石井地
内）

一般競争入札 ８月下旬
坂戸市大字石井226-1
（新設・撤去）

８月下旬 １２月下旬 土木工事
・40㎥型耐震性貯水槽1基新設
・20㎥級防火水槽１基撤去 警防課

3
40㎥型耐震性貯水槽
新設工事（森戸地
内）

一般競争入札 ８月下旬
坂戸市大字多和目547-1（新設）
坂戸市大字多和目639（撤去） ８月下旬 １２月下旬 土木工事

・40㎥型耐震性貯水槽1基新設
・20㎥級防火水槽１基撤去 警防課

4
40㎥型耐震性貯水槽
新設工事（多和目地
内）

一般競争入札 ８月下旬 坂戸市大字森戸449－1（新設・撤去）
坂戸市大字森戸449－3（撤去） ８月下旬 １２月下旬 土木工事

・40㎥型耐震性貯水槽1基新設
・20㎥級防火水槽2基撤去 警防課

5
40㎥型耐震性貯水槽
新設工事（五味ケ谷
地内）

指名競争入札 ８月下旬 鶴ヶ島市大字五味ケ谷153-6 ８月下旬 １２月下旬 土木工事 40㎥型耐震性貯水槽1基新設 警防課

6
40㎥型耐震性貯水槽
新設工事（町屋地
内）

指名競争入札 ８月下旬 鶴ヶ島市大字町屋17-1 ８月下旬 １２月下旬 土木工事 40㎥型耐震性貯水槽1基新設 警防課

7
高倉地区２０㎥型貯
水槽撤去工事

指名競争入札 ９月上旬 鶴ヶ島市大字高倉1068-5 ９月上旬 １２月下旬 土木工事 20㎥型貯水槽撤去 管理課

8
中小坂地区２０㎥型
貯水槽撤去工事

指名競争入札 １０月上旬 坂戸市大字中小坂463-1 １０月上旬 １２月下旬 土木工事 20㎥型貯水槽撤去 管理課

9

10

備考

令和４年度　坂戸・鶴ヶ島消防組合（建設工事）発注見通し

№ 工事の名称 契約方法
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１０ １０


