
１　この発注予定は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第５条及び第６条の規定に基づき、発注見通し（変更後）を公表するものです。

２　この発注見通しは予定のため、実際の発注内容と異なる場合又は変更する場合があります。

３　この表の見方は、下記のとおりです。

発注済の案件 ：発表日現在で、既に発注済の案件です。

今回、新たに発表した案件 ：太線で囲まれた箇所は、新たに追加掲載した案件です。

修正後の内容
発表済の内容

：新たに追加掲載した案件です。一部の文字に取消し線があるものは、その上部に記した文字に修正した案件

削除した案件 ：文字全体に取消し線のあるものは、削除した案件です。

建 設 工 事

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 現 在

令和７年度　坂戸・鶴ヶ島消防組合公共工事等発注見通し



【現在日：令和７年４月】

※ この発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第５条及び第６条の規定に基づき、発注見通しを公表するものです。

※ この発注見通しは予定のため、実際の発注内容と異なる場合又は変更する場合があります。

発注時期 完成予定

1
防火水槽漏水改修工
事

指名競争入札 ６月
坂戸市千代田
二丁目

６月 ９月 漏水工事
千代田二丁目の防火
水槽の漏水改修工事
を実施する

管理課

2
防火水槽漏水改修工
事

指名競争入札 ６月 鶴ヶ島市 ６月 ９月 漏水工事
鶴ヶ島市内の防火水槽
の漏水改修工事を実施
（場所は検討中）

管理課

3
高圧ガス製造設備更
新改修工事

指名競争入札 ７月 鶴ヶ島消防署 ７月 ９月 建設工事
鶴ヶ島消防署の空気
充填室を改修する

管理課

4
耐震性貯水槽新設工
事

指名競争入札 ８月 鶴ヶ島市高倉 ８月 １２月 建設工事
高倉地内に防火水槽
を新設する

管理課

5
ホース乾燥塔設置等
工事

指名競争入札 ９月
坂戸市厚川大
家分団第三部

９月 １１月 建設工事
大家分団第三部の
ホース乾燥塔を撤去
新設する

管理課

6 防火水槽撤去工事 指名競争入札 ９月 坂戸市紺屋 ９月 １１月 撤去工事
紺屋にある防火水槽
を撤去する

管理課

7 防火水槽撤去工事 指名競争入札 ９月 鶴ヶ島市藤金 ９月 １１月 撤去工事
藤金にある防火水槽
を撤去する

管理課

8

9

10

令和７年度　坂戸・鶴ヶ島消防組合（建設工事）発注見通し

契約方法
入札又は

契約の時期
担当課 備考工事の場所

工事期間
工事の種別 工事の概要№ 工事の名称
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