

平成30年度 坂戸・鶴ヶ島消防組合公共工事等発注見通し

建設工事

平成30年4月1日現在

- 1 この発注予定は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条及び第6条の規定に基づき、発注見通し（変更後）を公表するものです。
- 2 この発注見通しは予定のため、実際の発注内容と異なる場合又は変更する場合があります。
- 3 この表の見方は、下記のとおりです。

発注済の案件	: 発表日現在で、既に発注済の案件です。
今回、新たに発表した案件	: 太線で囲まれた箇所は、新たに追加掲載した案件です。
修正後の内容 発表済の内容	: 新たに追加掲載した案件です。一部の文字に取消し線があるものは、その上部に記した文字に修正した案件
削除した案件	: 文字全体に取消し線のあるものは、削除した案件です。

平成30年度 坂戸・鶴ヶ島消防組合（建設工事）発注見通し

【現在日：平成30年4月1日】

※ この発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条及び第6条の規定に基づき、発注見通しを公表するものです。

※ この発注見通しは予定のため、実際の発注内容と異なる場合又は変更する場合があります。

No.	工事の名称	契約方法	入札又は 契約の時期	工事の場所	工事期間		工事の種別	工事の概要	担当課	備考
					発注時期	完成予定				
1	40m ³ 型耐震性貯水槽 新設工事（戸宮地内）	指名競争入札	7月上旬	撤去・新設 坂戸市大字戸宮 553-3	7月上旬	11月下旬	土木工事	・20m ³ 級防火水槽1基撤去 ・40m ³ 型耐震性貯水槽1基 新設	警防課	
2	40m ³ 型耐震性貯水槽 新設工事（片柳地内）	指名競争入札	7月上旬	新設：坂戸市大字片柳 片柳土地区画整理事業 119街区 2号公園 撤去：坂戸市大字片柳 1623-3	7月上旬	11月下旬	土木工事	・20m ³ 級防火水槽1基撤去 ・40m ³ 型耐震性貯水槽1基 新設	警防課	
3	40m ³ 型耐震性貯水槽 新設工事（藤金地内）	指名競争入札	7月上旬	新設：鶴ヶ島市大字藤金 85-1	7月上旬	11月下旬	土木工事	・40m ³ 型耐震性貯水槽1基 新設	警防課	
4	40m ³ 型耐震性貯水槽 新設工事（三ツ木地 内）	指名競争入札	7月上旬	新設：鶴ヶ島市大字三 ツ木352-1 撤去：鶴ヶ島市大字太 田ヶ谷730-1	7月上旬	11月下旬	土木工事	・40m ³ 型耐震性貯水槽1基 撤去 ・40m ³ 型耐震性貯水槽1基 新設	警防課	
5	40m ³ 型耐震性貯水槽 新設工事（森戸地内）	指名競争入札	9月上旬	新設：坂戸市大字森戸 449-1 撤去：坂戸市大字森戸 449-1、449-3	9月上旬	平成31年1月 下旬	土木工事	・20m ³ 級防火水槽2基撤去 ・40m ³ 型耐震性貯水槽1基 新設	警防課	
6	ホース乾燥塔設置等工 事（2基）	指名競争入札	9月上旬	坂戸市消防団車 庫・詰所2か所	9月上旬	11月下旬	建設工事	火の見を撤去後、ホー ス乾燥塔の設置	庶務課	
7	消防本部庁舎改修工事	競争入札	9月上旬	消防本部	9月上旬	12月上旬	建設工事	消防本部庁舎の窓枠等 の改修	庶務課	
8	坂戸消防署消防出場信 号盤改修工事	指名競争入札	9月上旬	坂戸消防署	9月上旬	11月上旬	建設工事	坂戸消防署消防出場信 号盤交換設置	庶務課	
9	鶴ヶ島消防署庁舎屋上 防水等工事	指名競争入札	9月上旬	鶴ヶ島消防署	9月上旬	11月上旬	建設工事	鶴ヶ島消防署庁舎屋上 等の防水工事	庶務課	