(約款第3条関係)
    
	 eq \o\ad(工事名,　　　　　)
	
	 eq \o\ad(工事工程表,　　　　　　　　　　)
                                                            請負者   eq \o\ad(所在地,　　　　　　)
凡例                                                                商号又は名称

計画工程…赤色（上段）  工程管理曲線…黄色                           eq \o\ad(代表者氏名,　　　　　　)                                                     

実施工程…青色（下段)    eq \o\ad(工程曲線,　　　　　　)…計画赤色

                                      実施青色

	 eq \o\ad(工事場所,　　　　　)
	
	

	 eq \o\ad(工期,　　　　　)
	令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日
	

	請負代金額
	金　　　　　　　　　　円
	

	№
	工         種
	設計数量
	1日平均配置人員
	実日数
	工事費

構成比％
	     月

 10 20
	     月

 10 20
	     月

 10 20
	     月

 10 20
	     月

 10 20
	     月

 10 20
	     月

 10 20
	     月

 10 20
	     月

 10 20
	    月

 10 20
	     月

 10 20
	     月

 10 20
	進捗率

（％）
	備   考

	１
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	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


備考１  工程管理曲線は、一般にバナナ曲線と言われており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。

２  工程曲線は、一般にＳ字カーブと言われている。

３  この書類は、契約締結後１４日以内に設計図書に基づいて作成し、提出すること。

