
 
近隣の皆様へ 

令和５年７月吉日 

 

三光建設株式会社 
 

建設工事のお知らせ 

 

この度、坂戸消防署東分署建設工事を下記の通り施工する事となりました。 

近隣の皆様方には、騒音等で大変ご迷惑をお掛けする事と存じますが、安全を第一

に施工いたしますので、何卒ご理解をいただきましてご協力をお願い申し上げます。

なお、工事に関するお問い合わせは、下記までよろしくお願い申し上げます。 

 
記 

 
■工事概要 
坂戸消防署東分署建設工事 

 
■工事場所 
埼玉県坂戸市大字中小坂４６９番３  ※裏面参照 

 
■工事期間 
令和 ５年 ７月 ７日から令和 ６年 １０月 ３１日まで 

 
■作業時間 
午前８時から午後６時まで（原則として） 
 ※日曜日は休工予定と致しますが、工事進捗により稼動する場合もございます。 

 
 

■工事に関するお問い合わせ先 
 名 称   三光建設株式会社   担当 松井 
 住 所   埼玉県川越市下小坂４５８番地４ 
 電話番号   ０４９－２３１－３４１１ 

 
以上 
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準備

地鎮祭

敷き鉄板、仮囲い 仮囲い 地足場組 地足場解体 外部足場 外部足場 外部足場 外部足場 外部足場解体 詰所撤去

事務所

打込み

打込み 引抜き 打込み 引抜き

根伐り 埋戻し 砂入れ

基礎 ｽﾗﾌﾞ 立上り配筋 立上り配筋 ｽﾗﾌﾞ ｽﾗﾌﾞ 壁ｽﾗﾌﾞ

ｽﾗﾌﾞ 立上り

耐圧 基礎 ｽﾗﾌﾞ 建込み 返し 建込み 返し 建込み 返し

ｽﾗﾌﾞ ｽﾗﾌﾞ 返し

捨て 耐圧 基礎 ｽﾗﾌﾞ 1階CON 2階CON 3階CON Hﾘﾌﾀｰ

1階 2階 3階

ｼｰﾙ ｼｰﾙ 屋上

階段 屋上

補修 吹付

掘削 設置

ﾌｪﾝｽA,B、防火壁 ｵｲﾙﾀﾝｸ 自転車置場 路盤 舗装

ﾄﾚﾝﾁ、水路 ｽﾛｰﾌﾟ

浄化槽

・ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時の品質管理 ・杭施工精度の確保 ・躯体精度の確保 ・型枠脱型前ｺﾝｸﾘｰﾄ精度の確認 ・内装下地精度の確保 ・仕上げ材料の品質確認

・配筋作業時のかぶり確保 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時の品質管理 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時の品質管理 ・ｼｰﾙ部止水の確認 ・仕上げ材料の品質確認

・躯体精度の確保 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ打設直後の型枠精度確認

・配筋作業時のかぶり確保

・重機作業半径内立入禁止 ・地山倒壊に注意 ・玉掛合図、有資格者確認の徹底 ・墜落防止装置使用の徹底 ・重機作業半径内立入禁止 ・脚立の適正使用

・熱中症に注意 ・重機作業半径内立入禁止 ・型枠支保工確認の徹底 ・各工種有資格者からの指示の確認 ・脚立の適正使用 ・電動工具の取扱注意

・過積載厳禁 ・墜落防止装置使用の徹底 ・電動工具の取扱注意

品質管理・重点管理

安全管理事項

コンクリート試験 コンクリート試験 コンクリート試験 コンクリート試験

施工図・作成・承認

配筋検査 配筋検査 配筋検査 配筋検査 配筋検査

コンクリート試験 配筋検査 コンクリート試験
工程内検査

地縄検査 配筋検査 試験杭 床付け検査 配筋検査

製品検査

衛生設備工事

空調換気設備工事
0

外構工事

電気設備工事
10

自家給油施設工事

防火水槽工事
20

ユニット工事

外装工事
30

鉄骨工事

内装工事
40

金属製建具工事

防水工事
50

型枠工事

コンクリート工事
60

土工事

鉄筋工事
70

杭工事

山留工事
80

準備
100

仮設工事
90

年　月 ２０２３年 ２０２４年 出
来
高
％　項　目 ７　月 ８　月 ９　月 １０　月 １１　月 ６　月 ７　月 ８　月 ９　月 １０　月 １１月１２　月 １　月 ２　月 ３　月 ４　月 ５　月

年

建設地 埼玉県坂戸市大字中小坂字金山469番3 作成日 令和 5 年 7 月

10 月 31 日

三光建設株式会社
10 日

配筋検査

コンクリート試験

外壁検査

主　任 作　成

工事名　：坂戸消防署東分署建設工事 設計監理 株式会社　相和技術研究所 竣　工 令和 6 年

7 月 7 日 会　　　社　　　名 所　長建築主 坂戸、鶴ヶ島消防組合　　管理者　石川清 着　工 令和 5
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